
★ 계획보전 제2 STEP(열화복원·약점개선) 활동일람표 - 제2 STEP 총 추진소요기간 : 12개월 ★

구 분 활동명 세부활동내용 추진요령(양식, 자료) 대상 및 구역 기간

기본조건과

현상의

차이분석

및 개선

(현 장)

도면 총조사

및 정돈

(제11계)

기계, 전기, 계장 도면류의 보유

현황조사

보유설비LIST 대비 보유여부 조사 및

수집

보유설비LIST 대비

기계, 전기, 계장

도면 전부

1개월

보유 도면의 사무실 및 현장보관분

정돈

3정관리 및 목록 비치

도면개정

(제12계)

설비구조나 회로 등의 변경과 개량

보전된 것의 개정대상 파악

도면개정이 필요한 것의 현황정리 구조가 바뀐 것은 전

부조사

2개월

도면개정이 필요한 것의 개정실시 개정후 도면관리규정대로 처리 모델활동

취급설명서

총조사 및 정돈

(제13계)

기계, 전기, 계장 설비취급설명서,

카다록의 보유설비현황대비 조사

보유설비LIST 대비 보유여부 조사 및

수집

보유설비LIST 대비

기계, 전기, 계장 도

면 전부

1개월

취급설명서의 정돈 및 목록 비치 집결화 3정관리 및 목록비치

미보수 예비품

정비 및 정돈

(제14계)

B급 예비품(순환품) 정비 및 수리

후 정돈활동

B급 순환품 현품관리 TAG부착관리

수명연장효과금액산출

보수후 정비안된 것

및 현장방치된 것

1개월

미보수 장비

수리 및 정돈

(제15계)

B급 보유 보전장비의 정비 및 수리

후 정돈활동

B급 순환품 현품관리 TAG부착관리

수명연장효과금액산출

고장이거나 불합리개

선이 안된 것

1개월

사용유종 조사

및 정돈(제16계)

공장내 사용중인 유종의 현황조사 사용 유종조사 및 현황표 공장내 사용유종 전부 1개월

열화복원

·

약점개선

(시스템)

유틸리티설비

TPM활동

(제17계)

유틸리티설비의자주보전 3스텝수준

유지

청소·점검, 발생원·곤란개소개선,

청소·급유·점검기준구비

유틸리티설비

(BLR, 공기압축기, 냉

동 및 공기조화장치,

정수장 등)

2개월

유틸리티설비 개별개선에 의한 불합

리복원완료
결함, 발생원, 곤란개소 복원완료

개량보전(테마)

모델활동

(제18계)

약점개선, 수명연장을 위한 개별개

선 테마활동(모델활동)

개별개선스케줄관리표, 개별개선실시

보고서, 분석SHT, 개선SHEET

공정트러블유발대상

모델활동

3개월

www.cybertpm.com, 권오운 기술사


